
 UBND TỈNH SÓC TRĂNG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ XÂY DỰNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC 1 

Danh mục Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

 

I

1
Khu dân cư Minh 

Châu

Phường 7, 

TPST.

Công ty 

TNHH XD 

& TM 

Minh Châu

1.260,00 4/2005 42,26 21,50 1.578 567 9 114.306,00 6.210,00 - - - - - -

01 trường mẫu 

giáo, 02 công 

viên xây xanh, 

01 Công trình 

thể thao, 01 

Nhà trẻ, 01 

công trình dịch 

vụ và 01 thương 

mại

Dự án đã đầu tư xây 

dựng khoảng 90% hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật; 

xây dựng khoảng 37% 

tổng số căn nhà theo quy 

hoạch.

2

Khu dân cư 

thương mại Lê 

Duẩn

Phường 3, 

TPST

Công ty Cổ 

phần 586
185,00 11/2007 6,18 3,33 315 89 - 15.889,00 - - - - - - - -

Dự án đã đầu tư xây 

dựng khoảng 60% hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật; 

xây dựng khoảng 28% 

tổng số căn nhà theo quy 

hoạch. 

3

Dự án Phát triển 

đô thị và tái định 

cư khu Đô thị 5A

Phường 4, 

TPST.

Công ty Cổ 

Phần 

ĐT&PTĐô 

thị Dầu khí 

Cửu Long

2.400,00 12/2007 110,90 44,11 3.949 1.460 69 210.734,21 19.343,08 - 2.500,00 18,00 - 25.580,00 15,00

01 trường mầm 

non, 01 chợ, 02 

khu bến bãi, 04 

quảng trường, 

19 công viên 

cây xanh, 02 

cây cầu

Dự án đã xây dựng cơ 

bản hoàn chỉnh khoảng 

90% hệ hống hạ tầng kỹ 

thuật; xây dựng khoảng 

39% tổng số căn nhà 

theo quy hoạch.

4

Khu dân cư Trần 

Hưng Đạo (Khu 

A)

Phường 2, 

TPST.

Công ty Cổ 

phần 586
280,00 10/2009 8,11 4,60 415 408 - 32.580,00 - - - - - - -

01 Chợ, 01 công 

viên cây xanh  

Dự án đã xây dựng cơ 

bản hoàn chỉnh khoảng 

95% hệ hống hạ tầng kỹ 

thuật; đầu tư xây dựng 

trên 98% tổng số căn nhà 

theo quy hoạch.

5

Khu nhà ở khu C 

Khu dân cư Trần 

Hưng Đạo

Phường 2, 

TPST.

Công ty Cổ 

phần 586
24,00 9/2011 0,40 0,40 41 13 - 2.380,00 - - - - - - - -

Dự án đã xây dựng cơ 

bản hoàn chỉnh hệ thống 

hạ tầng kỹ thuật; đầu tư 

xây dựng trên 30% tổng 

số căn nhà theo quy 

hoạch.

Tiến độ thực hiện
Ước 

tính chi 

phí đã 

thực 

hiện (tỷ 

đồng)

Diện 

tích văn 

phòng 

đã hoàn 

thiện 

(m
2
)

Diện 

tích văn 

phòng 

đã xây 

thô 

(m
2
)

Về xây dựng mặt bằng 

thương mại dịch vụ

Danh mục 

công trình hạ 

tầng xã hội đã 

hoàn thành

Diện 

tích mặt 

bằng 

thương 

mại, 

dịch vụ 

đã xây 

thô (m
2
)

Thành phố Sóc Trăng

Nhà liền 

kề

Tổng 

diện 

tích 

đất 

theo 

quy 

hoạch 

(ha)

Số lượng nhà

(Căn) 

Diện tích sàn

(m2)

Chủ

đầu tư

Quy mô dự án theo quy 

hoạch chi tiết được 

duyệt

Biệt thự
Nhà 

liền kề

Biệt 

thự

Về xây dựng nhà ở hoàn thiện

Diện tích 

mặt bằng 

thương 

mại, dịch 

vụ đã 

hoàn 

thiện 

(m
2
)

Ước 

tính 

chi phí 

đã 

thực 

hiện 

(tỷ 

đồng)

Stt Tên dự án Địa điểm

Tổng 

mức

 đầu tư 

(tỷ đồng)

Thời 

điểm

 bắt đầu

triển 

khai

 (tháng 

/năm

Về xây dựng văn phòng

Tổng 

diện 

tích 

đất ở 

theo 

quy 

hoạch 

(ha)

Tổng số 

căn 

theo 

quy 

hoạch

(căn)

 



6

Khu nhà ở khu D 

Khu dân cư Trần 

Hưng Đạo

Phường 2, 

TPST.

Công ty Cổ 

phần 586
42,60 11/2011 1,42 1,42 158 133 - 11.680,00 - - - - - - - -

Dự án đã xây dựng cơ 

bản hoàn chỉnh hệ thống 

hạ tầng kỹ thuật; đầu tư 

xây dựng khoảng 85% 

tổng số căn nhà theo quy 

hoạch;

7
Khu dân cư Sáng 

Quang phường 2

Phường 2, 

TPST.

Công ty 

TNHH  

Sáng 

Quang

150,00 11/2004 3,56 1,89 206 206 1 23.284,80 2.806,60 - - - - - - -

Dự án đã xây dựng cơ 

bản hoàn chỉnh hệ thống 

hạ tầng kỹ thuật; đầu tư 

xây dựng gần 100% tổng 

số căn nhà theo quy 

hoạch.

8
Khu dân cư Sáng 

Quang phường 10

Phường 10, 

TPST.

Công ty 

TNHH 

Sáng 

Quang

54,00 12/2004 1,05 0,64 70 58 - 7.857,00 - - - - - - - -

Dự án đã đầu tư xây 

dựng khoảng 80% hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật; 

đầu tư xây dựng khoảng 

80% tổng số căn nhà 

theo quy hoạch.

9
Khu dân cư Hưng 

Thịnh

Phường 7, 

TPST.

Công ty 

TNHH 

Hưng Thịnh

75,00 5/2004 2,10 1,30 159 152 - 36.864,00 - - - - - - - -

Dự án đã xây dựng cơ 

bản hoàn chỉnh hệ thống 

hạ tầng kỹ thuật; đầu tư 

xây dựng khoảng 96% 

tổng số căn nhà theo quy 

hoạch.

10
Khu dân cư Đức 

Nguyên

Phường 6, 

TPST.

Công ty 

TNHH 

Nguyên 

Hưng Phát

50,00 2/2009 0,95 0,72 90 90 - 7.960,00 - - - - - - - -

Dự án đã xây dựng cơ 

bản hoàn chỉnh hệ thống 

hạ tầng kỹ thuật; đầu tư 

xây dựng 100% tổng số 

căn nhà theo quy hoạch; 

chủ đầu tư đang lập thủ 

tục  kết thúc dự án.

11
Khu phố Chợ 

Bông Sen

Phường 6, 

TPST.

UBND 

Thành phố 

Sóc Trăng

40,00 3/2003 0,87 0,42 52 52 - 6.790,00 - - - - - - - - Dự án đã kết thúc

12
Khu dân cư hẻm 

36 Quốc lộ 1

Phường 2, 

TPST.

DNTN Tấn 

Lộc
10,00 6/2010 1,00 0,60 49 49 - 4.012,00 - - - - - - - -

Dự án đã xây dựng cơ 

bản hoàn chỉnh hệ thống 

hạ tầng kỹ thuật; đầu tư 

xây gần 100% tổng số 

căn nhà theo quy hoạch; 

chủ đầu tư đang lập thủ 

tục kết thúc dự án.

13

Khu phố trung 

tâm thương mại 

TP. Sóc Trăng

Phường 3, 

TPST.

UBND 

Thành phố 

Sóc Trăng
200,00 10/2011 1,40 0,70 108 106 - 20.950,00 - - - - - - - -

Dự án đã xây dựng cơ 

bản hoàn chỉnh hệ thống 

hạ tầng kỹ thuật; đầu tư 

xây gần 100% tổng số 

căn nhà theo quy hoạch; 

chủ đầu tư đang lập thủ 

tục kết thúc dự án.



 

14
Khu phố chợ 

Nguyễn Huệ

Phường 9, 

TPST.

Công ty 

TNHH XD 

& TM 

Minh Châu

60,00 9/2007 0,34 0,22 30 25 - 8.750,00 - - - - - - - -

Dự án đã xây dựng cơ 

bản hoàn chỉnh khoảng 

95% hệ hống hạ tầng kỹ 

thuật; đầu tư xây gần 

84% tổng số căn nhà 

theo quy hoạch.

15

Dự án phát triển 

nhà ở thương mại, 

đường Đoàn Thị 

Điểm, Phường 3

Phường 3, 

TPST

DNTN Tấn 

Lộc
16,00 12/2015 0,75 0,40 72 72 - 5.600,00 - - - - - - - -

Dự án đã xây dựng cơ 

bản hoàn chỉnh hệ hống 

hạ tầng kỹ thuật; đầu tư 

xây dựng gần 100% tổng 

số căn nhà theo quy 

hoạch; chủ đầu tư đang 

lập thủ tục  kết thúc dự 

án.

16

Khu nhà ở thương 

mại Hạnh Phúc, 

đường Dương Kỳ 

Hiệp, Phường 2

Đường 

Dương Kỳ 

Hiệp, P2, 

TPST

Công ty 

TNHH 

Hưng Hạnh 

Phúc

30,00 8/2016 1,04 0,62 78 78 - 6.043,00 - - - - - - - -

Dự án đã xây dựng cơ 

bản hoàn chỉnh hệ thống 

hạ tầng kỹ thuật; đầu tư 

xây dựng 100% tổng số 

căn nhà theo quy hoạch.

17

Khu nhà ở 

Thương mại Tuấn 

Lan, Phường 6

Phường 6, 

TPST

Công ty 

TNHH XD 

Tuấn Lan

14,00 10/2016 0,60 0,25 32 31 - 4.874,00 - - - - - - - -

Dự án đã xây dựng cơ 

bản hoàn chỉnh hệ thống 

hạ tầng kỹ thuật; đầu tư 

xây dựng 97% tổng số 

căn nhà theo quy hoạch.

18

Khu dân cư 

thương mại Trần 

Quang Diệu

Phường 2, 

TPST

Công ty 

TNHH XD 

Điền Vĩ 

Thành

350,00 9/2016 6,77 3,76 585 409 - 52.047,00 - - - - - 1.553,00 20,00
02 Công viên , 

cây xanh

Dự án đã đầu tư xây 

dựng khoảng 80% hệ 

hống hạ tầng kỹ thuật; 

đầu tư xây dựng khoảng 

70% tổng số căn nhà 

theo quy hoạch.

19

Khu nhà ở thương 

mại Minh Phú, 

đường Lê Duẩn, 

Phường 3

đường Lê 

Duẩn, P3, 

TPST

Công ty 

TNHH

MTV Minh 

Phú

30,00 6/2017 0,46 0,46 30 - - - - - - - - - - -

Bộ xây dựng và UBND 

tỉnh đã chấp thuận cho 

chủ đầu tư bán nền đối 

với dự án này. Đến nay, 

Công ty đã bán 100% số 

nền cho người dân

20

Dự án Trung tâm 

thương mại, dịch 

vụ kết hợp nhà ở 

thương mại 

Phường 2

Đường 

Trần Hưng 

Đạo, 

Phường 2, 

TPST

Công ty Cổ 

phần

 Vincom 

Retail

281,00 2/2019 0,95 0,23 26 26 - 9.264,00 - - - - - 8.018,00 80,00
01 Siêu thị, 01 

khu cây xanh

Dự án đã xây dựng cơ 

bản hoàn thành hệ thống 

hạ tầng kỹ thuật; xây 

dựng 100% tổng số căn 

nhà theo quy hoạch; chủ 

đầu tư đang lập thủ tục 

kết thúc dự án.

21

Trung tâm thương 

mại dịch vụ kết 

hợp nhà ở thương 

mại đường Trần 

Hưng Đạo, 

Phường 3

Đường 

Trần Hưng 

Đạo, P3, 

TPST

410,00

Đang lập 

thủ tục 

lựa chọn 

nhà đầu 

tư

0,54 0,19 18 - - - - - - - - - - -
Đang lập thủ tục lựa chọn 

nhà đâu tư



  

22

Khu đô thị mới 

Phường 4 - Khu 

01

Đ. Vành 

Đai II, 

Phường 4, 

TPST

Tổng công 

ty Rau quả, 

nông sản - 

Công ty cổ 

phần

4.421,00

Đang lập 

thủ tục 

đầu tư 

dự án

46,62 23,69 1.500 - - - - - - - - - - -
Đang lập thủ tục đầu tư 

dự án

23

Khu đô thị mới 

Phường 4 - Khu 

02

Đ. Vành 

Đai II, 

Phường 4, 

TPST

3.295,20

Đang lập 

thủ tục 

lựa chọn 

nhà đầu 

tư

45,24 17,73 1.500 - - - - - - - - - - -
Đang lập thủ tục lựa chọn 

nhà đâu tư

II

24

Dự án Trung tâm 

Thương mại 

Phường 1

Khóm 1, 

phường 1, 

TX Ngã 

Năm

Công ty Cổ 

phần Đầu 

tư Xây 

dựng Hồng 

Phát

162,00 7/2015 3,63 1,83 137 74 - 15.450,00 - - - - - - - -

Dự án đã triển khai hoàn 

chỉnh cơ bản hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật đối với 

phần đất công được nhà 

nước giao; đã tổ chức 

đấu giá chọn được chủ 

đầu tư khu chợ; đầu tư 

xây dựng khoảng 54% 

tổng số căn nhà theo quy 

hoạch.

25

Khu nhà ở 

thương mại và 

Chợ Phường 2

Khóm 1, 

phường 2, 

TX Ngã 

Năm

150,00

Đang lập 

thủ tục 

lựa chọn 

nhà đầu 

tư

2,02 0,80 100 - - - - - - - - - - -
Đang lập thủ tục lựa chọn 

nhà đâu tư

III

26

Trung tâm thương 

mại thị xã Vĩnh 

Châu

Phường 1, 

thị xã Vĩnh 

Châu

Công ty Cổ 

phần 

Tổng Kỳ 

Hòa

225,00 12/2014 5,87 2,80 290 140 - 31.197,24 - - - - - - - 01 nhà lồng chợ  

Dự án đã đầu tư xây 

dựng khoảng 90% hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật; 

xây dựng xong khu vực 

chợ; đầu tư xây dựng 

khoảng 48% tổng số căn 

nhà theo quy hoạch.

27

Khu nhà ở 

Thương mại tại 

trường Châu Văn 

Đơ

Khóm 3, 

Phường 1, 

thị xã Vĩnh 

Châu

Công ty 

TNHH

 Thương 

Mại & xây 

dựng Kim 

Yến

184,00 5/2008 1,52 1,00 40 40 - 3.356,00 - - - - - - - -

Đã đầu tư xây dựng cơ 

bản  hoàn thành hạ tầng 

kỹ thuật và khai thác bán 

các lô nhà ở

Thị xã Ngã Năm

Thị xã Vĩnh Châu



 

IV

28

Khu dân cư Đại 

Thành, thị trấn Mỹ 

Xuyên

TT. Mỹ 

Xuyên, H. 

Mỹ Xuyên

Công ty 

TNHH 

Kinh doanh 

BĐS Tùng - 

Hiệp 

Nguyên

110,00 12/2009 4,01 1,46 182 56 - 7.374,60 - - - - - - - 02 khu cây xanh

Dự án đã đầu tư xây 

dựng khoảng 90% hệ 

hống hạ tầng kỹ thuật; 

xây dựng khoảng 61% 

tổng số căn nhà theo quy 

hoạch

29
Khu dân cư Hòa 

Mỹ, ấp Hòa Mỹ, 

thị trấn Mỹ Xuyên

Ấp Hòa 

Mỹ, 

huyện Mỹ 

Xuyên

Ban QLDA 

huyện Mỹ 

Xuyên 220,00 10/2011 7,43 5,33 319 66 - 5.420,00 - - - - - - - -

Đã đầu tư cơ bản hoàn 

chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật, đã triển khai bán 

nền cho các đối tượng 

theo quy định

30 Nhà ở thương mại 

- Dịch vụ ấp Châu 

Thành, TT. Mỹ 

Xuyên, huyện Mỹ 

Xuyên

Ấp Châu 

Thành, 

huyện Mỹ 

Xuyên

Công ty Cổ 

phần Đầu 

tư Xây 

dựng Hồng 

Phát

250,39 8/2019 6,73 3,26 340 47 - 9.152,00 - - - - - - -
02 Công viên , 

cây xanh

Dự án đã đầu tư xây 

dựng cơ bản hoàn chỉnh 

hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật; xây dựng khoảng 

14% tổng số căn nhà 

theo quy hoạch.

V

31

Dự án phát triển 

nhà ở khu dân cư 

thương mại TT. 

Kế Sách

Ấp An 

Ninh 2, 

huyện Kế 

Sách

Công ty CP 

XD Giao 

thông Sóc 

Trăng

92,00 5/2010 3,14 1,41 109 66 - 8.250,00 - - - - - - - 02 nhà lồng chợ  

Đã đầu tư cơ bản hoàn 

chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật, xây dựng khoảng 

40% tổng số căn nhà 

theo quy hoạch

VI

32

Trung tâm thương 

mại

 thị trấn Huỳnh 

Hữu Nghĩa

TT. Huỳnh 

Hữu Nghĩa

Phòng Kinh 

tế và Hạ 

tầng huyện 

Mỹ Tú

8,00 4/2007 0,60 0,16 23 23 4.650,00 - - - - - - -

Đã đầu tư cơ bản hoàn 

chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật, đã GPMB và triển 

khai đấu giá QSDĐ các 

nền, người mua xây nhà 

theo quy hoạch

33

Khu dân cư Bà 

Lui, xã Mỹ Hương

xã Mỹ 

Hương, H.

 Mỹ Tú

Phòng Kinh 

tế và Hạ 

tầng huyện 

Mỹ Tú

2,00 9/2009 1,40 0,89 65 45 - 8.850,00 - - - - - - - -

Đã đầu tư cơ bản hoàn 

chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật, đã GPMB và triển 

khai đấu giá QSDĐ các 

nền, người mua xây nhà 

theo quy hoạch

34

Dự án Trung tâm - 

Thương mại xã 

Long Hưng

xã Long 

Hưng, H. 

Mỹ Tú

Phòng Kinh 

tế và Hạ 

tầng huyện 

Mỹ Tú

22,30 2/2010 3,40 1,61 192 37 - 3.330,00 - - - - - - - -

Đã đầu tư cơ bản hoàn 

chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật, đã GPMB và triển 

khai đấu giá QSDĐ các 

nền, người mua xây nhà 

theo quy hoạch

Huyện Mỹ Xuyên

Huyện Kế Sách

Huyện Mỹ Tú



 

VII

35
Khu phố chợ 

Thuận Hòa

Ấp Trà 

Quýt A, 

huyện Châu 

Thành

Phòng Tài 

chính và Kế 

Hoạch 

huyện Châu 

Thành

40,00 6/2008 12,56 6,17 59 59 - 5.300,00 - - - - - - - -

Đã đầu tư cơ bản hoàn 

chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật, đã bán 100% số 

căn và nền nhà cho người 

dân

36

Khu dân cư Xây 

Đá, huyện Châu 

Thành

Ấp Xây 

Đá, TT 

Châu 

Thành, 

huyện Châu 

Thành

Phòng KT-

HT  huyện
67,00 10/2009 1,40 0,92 134 16 - 1.280,00 - - - - - - - -

Đã đầu tư cơ bản hoàn 

chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật, đã bố trí được 16 

hộ vào ở, UBND huyện 

đang tổ chức bán đấu giá 

QSDĐ các nền, người 

mua xây nhà theo quy 

hoạch

Huyện Châu Thành



PHỤ LỤC 2 

Danh mục Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

 

 

 

 

STT 

 

Tên và địa 

điểm 

xây dựng dự 

án 

 

 

Tình trạng 

thủ 

tục pháp lý 

 

 

Chủ 

đầu tư 

dự án 

Quy mô dự án Tiến độ thực hiện dự án  

Nhu cầu 

vay 

vốn (tỷ 

đồng) 

 

 

Ghi 

chú 

Diện 

tích đất 

xây 

dựng 

(m2) 

Tổng 

số căn 

hộ/nhà 

ở 

Tổng 

diện 

tích 

sàn 

(m2) 

 

Tổng mức 

đầu tư 

(tỷ đồng) 

 

Khởi 

công 

 

Hoàn 

thành 

 

Tiến độ 

đến thời 

điểm báo 

cáo 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

  

Tổng cộng 

   

149.044 

 

2.181 
Dự kiến 

219.500 

Dự kiến 

1.872,184 

tỷ đồng 

   Dự kiến 

1.496 tỷ 

đồng 

 

 

I 

Nhà ở xã hội 

dành cho 

người thu nhập 

thấp 

            

 

II 

Nhà ở xã hội 

dành cho công 

nhân 

           

1 

Dự án Nhà ở tại 

Khu thiết chế 

Công đoàn tại 

Khu công nghiệp 

An Nghiệp, 

Phường 7, TP. 

Sóc Trăng 

Đã phê duyệt 

Quy hoạch chi 

tiết tỷ lệ 1/500; 

đã chấp thuận 

chủ trương đầu 

tư; đã chấp 

thuận chủ đầu 

tư thực hiện dự 

án 

 

 

 

Công ty 

Cổ phần 

Aranya 

Việt Nam 

 

 

 

 

34.994 

 

 

 

 

1.050 

 

 

 

 

Dự kiến 

75.000 

 

 

 

 

Dự kiến 

874,190 tỷ 

đồng 

 

 

 

 

Quý 

IV/2024 

 

 

 

 

Quý 

III/2029 

 

 

 

Đang hoàn 

thiện thủ tục 

pháp lý dự 

án 

 

 

 

Dự kiến 

699 tỷ 

đồng 

 



2 

Dự án Nhà ở công 

nhân thuộc Khu 

dịch vụ và cư xá 

công nhân Khu 

công nghiệp An 

Nghiệp 

Đã phê duyệt 

Quy hoạch chi 

tiết tỷ lệ 1/500; 

đã chấp thuận 

chủ trương đầu 

tư; đã chấp 

thuận chủ đầu 

tư thực hiện dự 

án 

Cổ phần đầu 

tư và phát 

triển địa ốc 

76 

114.050 1.131 

 

 

 

 

Dự kiến 

144.500 

 

 

 

 

Dự kiến 

997,994 tỷ 

đồng 

 

 

 

 

Quý 

IV/2024 

 

 

 

 

Quý 

IV/2028 

 

 

 

Đang hoàn 

thiện thủ tục 

pháp lý dự 

án 

 

 

 

Dự kiến 

797 tỷ 

đồng 
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